

# アリーナ利用予定表

年 月 位 置	令和4年					令和5年			
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
アリーナ 北側	全面開放 9/4まで	○-----○			12/1	利用(可)	2/14		○
アリーナ 南側	全面開放 9/4まで	○-----○	9/16 利用(可)	10/30				2/15 3/31	○
		9/5		11/30					全面開放
		9/5~9/15		11/1					4/1より



備 考	凡 例	
工事の進捗状況により予定が前後する場合があります。		アリーナ北側利用(可) 12/1~2/14
		アリーナ南側利用(可) 9/16~10/30
		アリーナ利用(不可)

## アリーナ配置図

